        Информация по вопросу 2
«О ходе реализации проекта «Инновационно-образовательный комплекс (Кампус) в городе Сургуте

В целях реализации Стратегии научно-технического развития в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре создан  «Фонд научно-технологического развития Югры».  Основными задачами деятельности Фонда являются реализация в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Стратегии НТР и Национальной технологической инициативы с целью создания новых высокотехнологичных отраслей и создание инновационно-образовательного комплекса (кампуса), в том числе формирование его имущественного комплекса в г. Сургуте.  В связи с чем был переработан План мероприятий («дорожная карта») создания Фонда научного развития по формированию инфраструктуры инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте (прилагается)
План мероприятий («дорожная карта») создания Фонда научного развития по формированию инфраструктуры инновационно-образовательного комплекса (Кампус) в городе Сургуте

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Дата начала/дата окончания
	Ожидаемый результат
	Ответственные исполнители

	1. 
	Создание Фонда научного развития 

	0. 
	Решение о создании Фонда научного развития
	
	Январь 2017
	Распоряжение Правительства автономного округа о создании Фонда научного развития 
	Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа (далее – Депимущества Югры), Департамент образования и молодежной политики автономного округа (далее –  Депобразования и молодежи Югры)

(Исполнено распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19.01.2017 № 19-рп)

	0. 
	Внесение изменений в Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 413-п «О государственной  программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы», для определения источников финансирования деятельности Фонда научного развития 
	
	
	Утвержденный финансовый план Фонда научного развития 

	Депобразования и молодежи Югры, Депимущества Югры; Департамент экономического развития автономного округа (далее – Депэкономики Югры); Департамент финансов автономного округа (далее - Депфин Югры). 

	0. 
	Создание Фонда научного развития
	
	Март 2017
	Регистрация юридического лица, формирование уставных документов
	Депобразования и молодежи Югры, Депимущества Югры

	0. 
	Формирование штатной численности  Фонда научного развития
	
	Март 2017
	Формирование:
Руководящего состава
Юридической службы
Специалистов по маркетингу
Финансовой службы
Подразделения по строительному контролю
Научный состав
	Депобразования и молодежи Югры,
Фонд научного развития

	0. 
	Объявление конкурса на разработку модели
	
	Май 2017
	Объявление конкурса на право заключения договора по оказанию услуг создания модели Кампуса
	Фонд научного развития

	0. 
	Привлечение инвесторов к созданию инфраструктуры 
	12 месяцев
	Март  2017 – март 2018 года
	проведение серии встреч с потенциальными инвесторами
	Фонд научного развития,  Депобразования и молодежи Югры, Депэкономики Югры

	1. 
	Разработка организационно-управленческих механизмов

	1. 
	Формирование документов, определяющих:
- образовательную и инновационную части Проекта
- коммерческую часть Проекта;
- социокультурную и рекреационную части Проекта;
- архитектурно-планировочную и инженерную части Проекта;
- организационно-правовую и финансово-экономическую части Проекта
	14 месяцев
	Март 2017 – май 2018 года
	модель создания инфраструктуры Кампуса (далее – модель)
	СурГУ (функциональный заказчик, по согласованию), Фонд научного развития  (технический заказчик), Депобразования и молодежи Югры, Депэкономики Югры

	1. 
	Подготовка предложений по источникам финансирования проекта для включения расходов в проект бюджета автономного округа на 2019 год и плановый период 2020, 2021 и последующих годов 
	6 месяцев
	Март – август 2018 года
	включение в проект бюджета затрат по объектам, планируемым к созданию за счет государственных капитальных вложений автономного округа, концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнёрстве
	Депэкономики Югры, Депобразования и молодёжи Югры 

	1. 
	Публичные обсуждения с населением и депутатами Думы города Сургута модели и документации по планировке территории 
	5 месяцев
	Январь – май 2018 года
	протоколы публичных обсуждений. Внесение изменений в модель (при необходимости)
	СурГУ, Депобразования и молодежи Югры, Депэкономики Югры, Департамент строительства автономного округа (далее – Депстрой Югры), Фонд научного развития, группа экспертов Всемирного банка (по согласованию), исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления города Сургута

	1. 
	Обсуждение модели с профильными федеральными органами исполнительной власти, институтами развития и экспертами 
	5 месяцев
	Январь – май 2018 года
	наличие внешних экспертных заключений
	Депобразования и молодежи Югры, Депэкономики Югры,  СурГУ, группа экспертов Всемирного банка (по согласованию)

	1. 
	Внесение предложений в проектный комитет  о запуске портфеля проекта
	2 месяца
	Июнь – июль 2018 года
	Решение проектного комитета о запуске портфеля проекта
	Депобразования и молодежи Югры, Фонд научного развития, Департамент проектного управления

	1. 
	Формирование «пула» заинтересованных инвесторов
	4 месяца
	Апрель – июль 2018 года
	списки инвесторов, заинтересованных в создании и эксплуатации объектов Кампуса коммерческого назначения и инвесторов, заинтересованных в создании и эксплуатации объектов Кампуса посредством концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве

	Фонд научного развития, СурГУ, Фонд развития

	1. 
	Внесение изменений в постановление Правительства автономного округа от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах» 
	3 месяца
	Март – май 2018 года
	приобретение жилья приглашенным специалистам, обеспечивающим реализацию Концепции Кампуса м передача в оперативное управление СурГУ
	Депстрой Югры, Депимущества Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депэкономики Югры

	1. 
	Формирование земельных участков

	2. 
	Утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов
	3 месяца
	Июнь – август 2018 года
	решение Администрации г. Сургута
	Администрация г. Сургута, Депстрой Югры, Депимущества Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депэкономики Югры, СурГУ

	2. 
	Предварительное согласование предоставления земельного участка 
	30 дней
	Март 2018 года
	решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Схема границ земельного участка.
	Органы местного самоуправления города Сургута, Депимущества Югры, Депстрой Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депэкономики Югры 

	2. 
	Проведение кадастровых работ в отношении земельного участка 
	4 месяца
	Март-июнь 2018 года
	постановка земельного участка на государственный кадастровый учет
	Депимущества Югры

	2. 
	Предоставление земельного участка в пользование Депимущества Югры
	30 дней
	Июнь 2018 года
	оформление права пользования на земельный участок
	органы местного самоуправления города Сургута, Депимущества Югры

	2. 
	Регистрация права собственности автономного округа на земельные участки
	30 дней
	Август 2018 года
	свидетельства о государственной регистрации права
	


Депимущества Югры

	2. 
	Межевание и постановка на государственный  кадастровый учет размежеванных земельных участков под здания и сооружения, входящие в Кампус
	4 месяца
	Сентябрь 2018 – декабрь 2018 года
	постановка на государственный  кадастровый учет земельных участков под здания и сооружения, входящие в Кампус
	

	1. 
	Подготовка и проведение строительных работ

	3. [bookmark: _GoBack]
	Разработка заданий на проектирование зданий и сооружений, входящих в Кампус (в части объектов бюджетного финансирования)
	2 месяца
	Январь - февраль 2019 года
	утвержденные задания на проектирование 
	Депстрой Югры, уполномоченные исполнительные органы государственной власти автономного округа 

	3. 
	Объявление аукционов на право заключения государственных  контрактов на разработку проектной документации для строительства зданий и сооружений, входящих в Кампус (в части объектов бюджетного финансирования)
	В соответствии со сроками проведения аукционных процедур
	Март 2019 года 

	государственные контракты на разработку проектной документации
	Депстрой Югры, Департамент государственного заказа автономного округа (далее – Депгосзаказа Югры)

	3. 
	Разработка проектной документации для строительства зданий и сооружений, входящих в Кампус (в части объектов бюджетного финансирования)
	12 месяцев
	Май 2019 года – май 2020 года
	утвержденная проектная документация
	Депстрой Югры

	3. 
	Объявление аукционов на право заключения государственных  контрактов на выполнение подрядных работ (в части объектов бюджетного финансирования)
	30 дней
	Июнь 2020 года
	государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ
	 Депстрой Югры, Депгосзаказа Югры

	3. 
	Разработка конкурсной документации для объектов, реализация которых планируется с применением концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнёрстве
	3 месяца
	Май – июль 2020 года
	документы для проведения конкурсов на право заключения концессионных соглашений конкурсов и соглашения о государственно-частном партнерстве
	Фонд научного развития (по согласованию), СурГУ (по согласованию), Фонд развития Югры (по согласованию), Депобразования и молодежи Югры

	3. 
	Объявление конкурсов на право заключения концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнёрстве и договоров аренды земельных участков
	2 месяца
	Август - сентябрь 2020 года
	концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнерстве
	уполномоченные исполнительные органы государственной власти автономного округа 

	3. 
	Строительство объектов, входящих в Кампус
	7 лет
	2021 год – 2027 год
	поэтапный ввод в эксплуатацию зданий и сооружений, входящих в  проект 
	уполномоченные исполнительные органы государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления города Сургута







